

工 程 表

工事名称 MI-NE邸新築工事

一目ヲ 3 日トス

契 約	
着工	平成 年 3 月 25 日
竣工	平成 年 8 月 15 日
契約	平成 年 3 月 日 期間 140 日間

有限会社峰工務店

工事種別	3月				4月				5月				6月				7月				8月			
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20				
仮設工事			地鎮祭		仮設トイレ・電気・水道				ビデ	足場	ゴミ箱										足場バラシ			
地盤改良工事					地盤改良				ホールダウン															
基礎工事					水盛やり方	事業	ベース	型枠	天端均し															
木工事									プレカット															
大工手間												上棟												
屋根工事									ガルバリウム葺き															
板金工事									水切り・雨押・谷															
金物工事									ホールダウン															
左官工事																								
外壁工事									外部増貼	サッシ	床	ドア枠	窓枠他	造作										
鋼製建具工事																								
木製建具工事																								
防水工事																								
タイル・石工事																								
塗装工事																								
内装工事																								
家具工事																								
電気工事																								
給排水衛生工事																								
雑工事																								
冷暖房空調工事																								
外構・造園工事																								
その他																								
チェックリスト									チェック1	2 3	4 5	6 7	8	9	10 11 12	13 14	15 16							
決定事項									屋根材	ユニットバス	床板	木製建具			タイル石	クロス色	電気器具決定							
決定事項									アルミサッシ	配管配線	外壁材決	システムキッチン	じゅらく色	塗装色 トヨ	畳緑色	衛生器具決定								

現場係	備考	

